

SMLOUVA O DÍLO

Provedení stavby „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Odlochovice“

číslo smlouvy objednatele: 1/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 496/2021

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

SMLUVNÍ STRANY

Název:	Obec Jankov
se sídlem:	Na náměstí 14, 257 03 Jankov
zastoupený:	Bc. Jitkou Jonsztovou, starostkou
IČ:	00231916
DIČ:	CZ00231916
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.; Česká národní banka
číslo účtu:	0320092389/0800; 94-1516121/0710
telefon:	+420 317 833 209

a

RE IN s.r.o.

IČ: 481 09 339 DIČ: CZ48109339

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23741
číslo účtu: 8637536001/5500

zastoupená: Bc. Michalem Bielikem, jednatelem
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

t a k t o :

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „**Stavební úpravy hasičské zbrojnice Odlochovice**“. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací za účelem provedení úprav hasičské zbrojnice v Odlochovicích, která se nachází na p. č. st 59/4, č.p. 49 k. ú. Odlochovice. Zhotovení díla bude provedeno v souladu a v rozsahu určeném výkazem výměr, projektovou dokumentací a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele podané v předmětném

výběrovém řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Rozsah prací pro realizaci díla je určený výkazem výměr – příloha č. 1 této smlouvy.

Případné části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí realizace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu (zejména zajistit jejich úklid).

Vzhledem k povaze a předmětu plnění veřejné zakázky, kdy se v objektu nachází azbest (eternitová krytina), se zhotovitel zavazuje provést **demontáž krytiny a ekologické uložení suti obsahující azbest** za dodržení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dále budou dodržena opatření k ochraně zdraví zaměstnanců v souladu s požadavky §21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Bude postupováno v souladu s požadavky §41 zákona č. 258/2000 Sb. o ochranně veřejného zdraví a vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel provádějící práce s azbestem musí podat hlášení na KHS SČ kraje nejméně 30 dnů před zahájením práce, stanovené v §41 odst. 1 zákona 258/2000. Má povinnost předem projednat opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu, stanovenou §41 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.

1. Dílo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a předpisy souvisejícími, a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci výběrového řízení.
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 – Výkaz výměr (oceněný výkaz výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy.
4. **Časový harmonogram provádění díla, předloží zhotovitel na žádost objednatele, nejpozději v den předání a převzetí staveniště zhotovitelem. Časový harmonogram bude členěn min. po týdnech.**
5. Zhotovitel je povinen dílo provést v ujednaném čase a je povinen obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
6. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV, musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
 - a. náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
 - b. cla a další náklady s celním řízením spojené
 - c. atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řady, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - d. veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
 - e. nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 - f. provozní i komplexní vyzkoušení díla
 - g. projednání záborů veřejných prostranství,
 - h. projednání dopravních opatření a jejich realizace

- i. zpracování realizační dokumentace
 - j. náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
7. Za vícepráce se považuje to, co zhotovitel provedl pro objednatele mimo sjednaný rozsah díla. Rozsah těchto víceprací a jejich cena musí být vždy mezi stranami písemně sjednány, a to formou dodatku k této smlouvě.
8. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. **Předpoklad zahájení prací je: září 2021.** Zahájení realizačních prací započne na základě protokolu o předání staveniště.
2. **Předání a převzetí staveniště:** zhotovitel je povinen staveniště převzít nejpozději do 5 dnů od písemné/ telefonické výzvy učiněné objednatelem. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Zahájení realizačních prací započne na základě protokolu o předání staveniště.
3. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli: **max. do 8 měsíců od převzetí staveniště.**
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude dílo k předání připraveno.
5. Termín dokončení díla se prodlužuje za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Pokud na základě této smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, kdy trvalo důvodné pozastavení provádění stavebních prací zhotovitelem.
6. V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, mohou být práce po dohodě s objednatelem přerušeny na nezbytně nutnou dobu. V takovém případě bude toto přerušení zapsáno do stavebního deníku, neprodleně písemně tamtéž potvrzeno oběma stranami této smlouvy, a zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů o dobu trvání těchto překážek. Prodloužení termínů musí být provedeno písemným dodatkem této smlouvy. Poté, co nepříznivé podmínky pominou, je zhotovitel povinen opětovně nastoupit k provádění díla, a to do 24 hodin od jejich pominutí. Pokud nedojde k zapsání do stavebního deníku a potvrzení nemožnosti provádět dílo, a to i z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nelze vycházet z toho, že by došlo k prodloužení předmětných lhůt. Objednatel však není oprávněn nepotvrdit dobu překážek dle tohoto odstavce v případě, pokud pro to nejsou dány spravedlivé důvody.
7. Za překážku bránící započetí nebo provádění díla se považuje také nepříznivá situace v důsledku s nákazou Covid-19, spočívající na straně objednatele (např. z důvodu uzavření města/území v souvislosti s nákazou), nebo dodavatele (zejména spočívající v nedostatku pracovních kapacit z důvodu nařízené karantény či izolace pracovníků vykonávajících realizaci stavby), každé takovéto přerušení a s ním související prodloužení výstavby musí být zaznamenáno písemně s řádným odůvodněním ve stavebním deníku nebo samostatném zápise, jako oznámení objednatele/dodavatele o přerušení stavby z důvodu Covid-19.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	975.973,53 Kč
DPH	204.954,41 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.180.927,97 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Stavební práce a s nimi související dodávky budou hrazeny na základě faktur vystavených dodavatelem dle soupisu provedených prací. Přílohou faktury bude soupis provedených prací. Faktura musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů. **Doba splatnosti daňových dokladů je 30 kalendářních dní** ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

2. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.
3. Dodavatel předloží objednateli a technickému dozoru stavebníka po skončení soupisu provedených prací a dodávek oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky uchazeče – dodavatele), přičemž objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíše dodavatel, objednatel a technický dozor objednatele zjišťovací protokol, který bude pro dodavatele dokladem o provedení prací, a který bude podkladem pro vystavení konečné faktury dodavatele.
4. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: **Obec Jankov, Na náměstí 14, 257 03 Jankov, IČO: 00231916** a to dvou vyhotoveních a budou zaslány nebo doručeny osobně na výše uvedenou adresu.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, číslo smlouvy, označení díla,
 - číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury,
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo dokladu
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - celkovou cenu díla bez DPH,
 - celkovou částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - v textu faktury bude uveden název akce – **Stavební úpravy hasičské zbrojnice Odlochovice**
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce (vícepráce) nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a to formou pořízení dodatku k této smlouvě. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
- a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.
 - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací v cenách obvyklých v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.
8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (t.j. mandátáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště po nabytí právní moci stavebního povolení, včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru stavebníka.
4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
6. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele, které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího odsouhlasení objednatelem.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady,

vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., v platném znění a prováděcími předpisy.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí **do 7 dnů** od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.
9. Zhotovitel díla předá jedno vyhotovení realizační dokumentace objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.
10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII. ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je Ondřej Bielik, který zabezpečuje zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
 - f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle příloha č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné dodatečné stavební práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné stavební práce mohou být realizovány po uzavření písemného dodatku k této smlouvě a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního

stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli pravidelně kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím svého zástupce (dozoru). Zhotovitel se zavazuje, že v třídenním předstihu písemně ve stavebním deníku vyzve objednatele ke kontrole vykonaných prací a použitých materiálů a výrobků, u těch prací, které budou zakryty následnými výsledky prováděného díla, popř. jejichž kvalitu nelze kontrolovat po dokončení díla, a ke zkouškám prováděným v průběhu prací.
7. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele Ing. František Kášek
8. Technický dozor stavebníka zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat dodatečné stavební práce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
 - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
9. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
10. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
11. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo (stavba) se považuje za řádně dokončené, je-li prosto vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy.

Dále připraví tyto doklady:

 - stavební deník
 - prohlášení o shodě na stanovené výrobky
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku.

Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy je zhotovené podle podmínek smlouvy, jinak se považuje za vadné.
2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku na dílo. Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
3. **Záruční doba** na dílo je **60 měsíců** ode dne předání celého díla.
4. Pokud bude mít dílo vady, ať tyto vady vznikly před dokončením díla, nebo jako záruční vady byly zjištěny v záruční době, je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit a nahradit objednateli náklady spojené se zjištěním a uplatněním vad. Případné vady odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu a bezplatně.
5. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
7. Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
8. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
9. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dobývku a práce provedené do doby ukončení prací.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy – reklamáce objednatelem.

11. V případě havarijního charakteru vady je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hod. od jejího nahlášení a vadu odstranit do 3 pracovních dnů, je-li to z technologických a dodacích důvodů možné, od písemného nahlášení objednatelem. Vadu havarijního charakteru může objednatel nahlásit telefonicky, či e-mailem nebo faxem, následně vždy toto nahlášení musí provést i písemně. V případě, že nebude možné odstranit vadu ve výše uvedených lhůtách z objektivních důvodů, které neleží na straně zhotovitele, mohou smluvní strany dojednat dočasné alternativní řešení odstranění vady do doby vyřešení vady řádným způsobem.

X. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
2. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad. (Objednatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku 10 000,- Kč).
4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. (Objednatel stanovuje minimální výši smluvní sankce na částku 5.000,- Kč)
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
6. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele.
7. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR, nedostatek finančních prostředků
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit s účinky od okamžiku zániku smlouvy (dále jen „s účinky EX NUNC“), přičemž toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XIV.
4. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) se druhá smluvní strana ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších novelizací,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
7. Pro případ, že některá ze stran od této smlouvy odstoupí, zůstávají v platnosti ustanovení o smluvní pokutě, záruce, vadách a způsobu jejich odstraňování včetně termínů pro odstranění vad a důsledků spojených s prodlením s odstraněním vad.

8. Pokud některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupí, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nárok, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC.
14. Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neobdržení dotačních prostředků a akci nerealizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků, a to bez jakýchkoli sankcí (**Předpokládané financování z dotace z rozpočtu Středočeského kraje, Fond obnovy venkova**).
15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybrán na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. **Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Na žádost**

objednatel je zhotovitel objednateli povinen tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy či pojistného certifikátu.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.
6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle **zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek**. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, a jiné) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %.
7. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny.
8. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplátit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
9. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatel o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatel. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatel. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplátit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit

objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

10. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za **objednatele** oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Bc. Jitka Jonsztová, starostka
 - ve věcech technických: Josef Kocourek, místostarosta
11. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za **zhotovitele** oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Lucie Hauzerová, vozice@re-in.cz
 - ve věcech technických: Ondřej Bielik, re-in@seznam.cz

XIV. USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve **třech** stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Dodatky k této smlouvě, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy objednatel zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) v platném znění.
10. Za účelem zveřejnění této smlouvy na Profilu zadavatele uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů.

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou obce Jankov dne 31. 5. 2021 usnesením č.R/8/5/2021.


Přílohy: č.1 Kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

V Jankově dne *10.6.2021*



Bc. Jitka Jonsztová, starostka

V Mladé Vožici dne 3. 6. 2021



Bc. Michal Bielik, jednatel

Krycí list slepého výkazu výměr

Název stavby:	Stavební úpravy hasičské zbrojnice Odlochovice		Objednatel:	Obec Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Stavební úpravy objektu		Projektant:	Ing.arch. Karel Rech, Luhovská 1730/5, 182 00 Praha		IČ/DIČ:	
Lokalita:	k.ú.Odlochovice, parc.č.st59/3		Zhotovitel:	RE IN s.r.o., Náměstí obětí nacismu 646, 391 43 Mladá Vožice		IČ/DIČ:	48109339
Začátek výstavby:			Konec výstavby:			Položek:	135
JKSO:	801 67 budovy požárních stanic a zbrojnic		Zpracoval:	Hauzerová Lucie		Datum:	18.05.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	337 452,72	Práce přesčas		Zařízení staveniště	28 018,38
		Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	4 669,73
PSV	561 680,99	Kulturní památka		Vytýčení stáv.sítí	2 334,86
				Provozní vlivy	2 334,86
"M"	27 500,00			BOZP	2 334,86
				Doklady	2 334,86
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	7 312,25				
ZRN celkem	933 945,96	DN celkem		NUS celkem	42 027,57
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	0,00

Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	975 973,53
Základ 21%	975 973,53	DPH 21%	204 954,44	Celkem včetně DPH	1 180 927,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis		
Poznámka:		

Výkaz výměr tvoří výpočet či převzatá výměra z projektové dokumentace a odkaz na specifický popis či tabulku vypočtené či převzaté výměry, např. 1,42*1,15*0,6 (výpočet výměry) popis (popis či odkaz na PD) zazdívká otvorů, přístavek (textový popis).

Pokyny pro vyplnění: Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze tyto buňky:

1. Zhotovitel - údaje o firmě
2. Jednotkové ceny položek a VRN (jednot. cena Kč) zadané na maximálně dvě desetinná místa.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovávány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „JK individuální kalkulace KALK“. Pro tyto položky jsou cenové a technické

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupis jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostavebnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je Vnitrostavební přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Slepý výkaz výměr

Stavební úpravy hasičské zbrojnice Odolchovice									
Název stavby:		Stavební úpravy objektu							
Druh stavby:		k.ú. Odolchovice, parc.č.st559/3							
Lokalita:		801 67 budovy požárních stanic a zbrojnic							
JKSO:		801 67 budovy požárních stanic a zbrojnic							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí14, 257 03							
Začátek výstavby:		Ing arch. Karel Řech, Luňovská 1730/5, 182 00 Praha							
Konec výstavby:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zhotovitel:							
Zpracováno dne:		08.05.2021							
Zpracoval:		Zpracoval:							
Doba výstavby:		Objeďnateľ: Obec Jankov, Na Náměstí							

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
		Změny						
		8,0*4,0*2,0+8,0*2,9*0,5*2,0+3,53*1,9+3,53*2,1*0,5+3,53*1,9 3,53*2,1*0,5+5,91*3,6+0,55+0,72+0,55*1,90+15,25*4,0*2,0 -1,3*1,29*3,0-(0,6*1,15)-(1,15*0,55*2,0)-(0,98*2,01)-(0,88*0,65*2,0) (1,3+1,29*2,0)*0,15*3,0+0,6+1,15*2,0*0,1+1,15+0,55*2,0*0,15*2,0 (0,98+2,01*2)*0,48+0,88+0,65*2,0*0,10*2,0		104,321				
		Úprava povrchů vnitřní		150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
24	61	Začištění omítek kolem oken, dveří apod., s použitím suché maltové směsi (1,3*1,29*2,0)*3,0+0,6+1,15*2,0*0,1+1,15+0,55*2,0*0,2,0 (0,98+2,01*2)*0,88+0,65*2,0*0,2,0	m	28,400	94,37	2 680,11	0,0024	0,0676 RTS I / 2021
				19,040		2 680,11		
				9,360				
25	62	Úprava povrchů vnější				122 282,92		5,9601
		Očištění fasád tlakovou vodou s tloušťkou 1 - 2 8,0*4,0*2,0+8,0*2,9*0,5*2,0+3,53*1,9+3,53*2,1*0,5+3,53*1,9 3,53*2,1*0,5+5,91*3,6+0,55+0,72+0,55*1,90+15,25*4,0*2,0 -1,3*1,29*3,0-(0,6*1,15)-(1,15*0,55*2,0)-(0,98*2,01)-(0,88*0,65*2,0) (1,3+1,29*2,0)*0,15*3,0+0,6+1,15*2,0*0,1+1,15+0,55*2,0*0,15*2,0 (0,98+2,01*2)*0,48+0,88+0,65*2,0*0,10*2,0	m2	250,209	55,00	13 761,50	0,0000	0,0050 RTS II / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				37,531	120,94	4 539,04	0,0003	0,0120 RTS I / 2021
				37,531				
				20,011	490,00	9 805,39	0,0526	1,0522 RTS I / 2021
				20,011				
				230,198	145,00	33 378,71	0,0203	4,6707 RTS I / 2021
				104,321				
				129,165				
				-8,835				
				2,711				
				2,836				
				250,209	28,29	7 078,41	0,0002	0,0525 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	6,70	1 676,40	0,0001	0,0250 RTS I / 2021
				250,209				
				250,209				
30	622412313R00	Nálet stěn vnejších, sloz 1-2, silikonový 8,0*4,0*2,0+8,0*2,9*0,5*2,0+3,53*1,9+3,53*2,1*0,5+3,53*1,9 3,53*2,1*0,5+5,91*3,6+0,55+0,72+0,55*1,90+15,25*4,0*2,0 -1,3*1,29*3,0-(0,6*1,15)-(1,15*0,55*2,0)-(0,98*2,01)-(0,88*0,65*2,0) (1,3+1,29*2,0)*0,15*3,0+0,6+1,15*2,0*0,1+1,15+0,55*2,0*0,15*2,0 (0,98+2,01*2)*0,48+0,88+0,65*2,0*0,10*2,0	m2	250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				
				-10,100				
				2,711				
				2,836				
				250,209	208,00	52 043,47	0,0005	0,1326 RTS I / 2021
				104,321				
				150,441				

C	Kód	Zkrácený popis		MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
		Roční	Roční				Celkem	Celkem	Jednot.	Celkem	
43	944945012R00	228,26	Montáž záchytné síťky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	228,260	160,44	240,66	0,0219	0,0329	RTS I / 2021	
44	944945192R00	1,5	Příplatek za každý měsíc použité síťky, k pol. 5012	m	1,500	33,08	99,24	0,0018	0,0053	RTS I / 2021	
45	944945812R00	1,5	Demontáž záchytné síťky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	1,500	58,43	87,65	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
95											
46	953942278IK	1,0	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	soub	1,000	920,99	43 086,78	0,0211	0,0211	KALK	
47	953942279IK	1,0	Odpojení, demontáž a uskladnění sířeny, včetně zpětné montáže a zapojení	soub	1,000	920,99	920,99	0,1000	0,1000	KALK	
48	952903111R00	0,15	Demontáž záchytné síťky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	0,150	33,08	99,24	0,0018	0,0053	RTS I / 2021	
49	953802212R00	6,3	Montáž komínové výšky ohebné 180 mm, do 10 m	m	6,300	1 504,00	9 475,20	0,0421	0,2652	RTS I / 2021	
50	953832212R00	6,3	Montáž komínové výšky ohebné 180 mm, do 10 m	m	6,300	4 600,00	28 980,00	0,0458	0,2884	RTS I / 2021	
96											
51	968061112R00	1,0	Bourání konstrukcí	kus	11,000	12,01	132,11	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
52	968062244R00	1,0	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m ²	kus	11,000	12,01	132,11	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
53	968062245R00	0,6	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m ²	m ²	3,099	298,75	925,83	0,0432	0,1338	RTS I / 2021	
54	968061125R00	1,3	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m ²	m ²	5,031	177,59	893,46	0,0320	0,1610	RTS I / 2021	
55	968062455R00	1,0	Vybourání dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m ²	kus	1,000	20,16	20,16	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
56	968095002R00	1,0	Vybourání dřevěných dveřních zábrnní pl. do 2 m ²	m ²	2,030	282,20	572,87	0,0892	0,1810	RTS I / 2021	
57	962032641R00	0,6	Bourání zdíva komínového z cihel na MC	m	6,800	53,94	366,79	0,0151	0,1025	RTS I / 2021	
97	978015231R00	0,5	Bourání zdíva komínového z cihel na MC	m ³	0,324	1 367,38	443,03	1,6710	0,5414	RTS I / 2021	
97											
58	978015231R00	0,5	Protřežení otvorů a ostatní bourací práce	m ²	224,651	14,58	47 044,91	0,0100	2,2634	RTS I / 2021	
59	977000011R00	8,0	Odlučení omítek vnějších MVC v sířit. 1-4 do 20 %	m ²	104,321	104,321	3 275,41	0,0100	2,2634	RTS I / 2021	
60	979081111R00	3,5	3,5x2,1x0,5+0,55+0,72+0,55+1,90+15,25+0,2,0	m	129,165	129,165	7 945,43	0,0027	0,0169	RTS I / 2021	
61	979081121R00	-1,3	Frezování komínového průduchu, úběr do 30 mm	t	57,680	16,85	971,91	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
62	979082111R00	4,1	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,120	244,05	1 005,49	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
63	979082121R00	4,1	Vnitřní stěna komín	t	4,120	343,37	1 414,68	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
64	979087011R00	4,1	Příplatek k vnitřní, dopravní suš. za dalších 5 m	t	4,120	38,22	314,93	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
65	979087018R00	4,1	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 1 km	t	4,120	315,33	1 299,16	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
66	979094211R00	4,1	Nakládání nebo překládání vybourané suš.	t	4,120	11,03	45,44	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
67	979093111R00	4,1	Uložení suš. na skládku bez zhuštění	t	4,120	11,03	45,44	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
68	979990107R00	3,5	Poplatek za skládku suš. - směs betonu, cihel, dřeva	t	3,550	1 484,71	5 270,72	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
69	979990162R00	0,5	Poplatek za skládku suš. - dřeva+sko	t	0,570	1 485,00	846,45	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	
70	979990201R00	6,3	Poplatek za skládku suš. - azbestocementové výrobky	t	6,370	2 699,49	17 195,75	0,0000	0,0000	RTS I / 2021	

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
		Rozebrány			(Kč)	Celkem	Jednot.	Celkem
99	998011001R00	Presun hmot pro HSV				7 312,25	0,0000	0,0000
71	998011001R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	29,249	250,00	7 312,25	0,0000	0,0000
711	711823121R12	Izolace proti vodě		29,249				
72	711823121R12	Montáž nové fólie sváře, včetně dodávky fólie (5,91+3,53+9,34+11,53+6,06)*0,5 Izolace zdiva pod upraveným terénem	m2	18,185	120,00	2 182,20	0,0002	0,0031
73	711823129R12	Montáž ukončovací lišty k nové fólii, včetně dodávky lišty	m	18,185	110,00	2 000,70	0,0005	0,0193
74	998711101R00	5,91+3,53+9,34+11,53+6,06 Izolace zdiva pod upraveným terénem	t	36,370	1 037,39	23,86	0,0000	0,0000
721	721242110R12	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		0,023				
75	721242110R12	Vnitřní kanalizace	kus	3,000	4 060,02	12 180,06	0,0838	0,2514
762	762342811R00	Lapač sítěných správen PP, Koub, západková klápka, koš na lišti, DN 125		3,000				
77	762341811R00	1,0+1,0+1,0 K11, K13, K15						
78	762331999R1K	Konstrukce tesáříské	m2	174,345	30,99	5 402,95	0,0070	1,2204
79	762331923R00	Demontáž letování střech, rozleč latí do 22 cm	m2	174,345	46,54	8 094,74	0,0150	0,2916
80	762332932R00	Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití	m2	19,440	920,99	17 920,99	0,0125	0,0125
81	762342204R14	Kontrola a posouzení stavu stávající konstrukce krovu	soub	1,000	920,99	920,99	0,0125	0,0125
82	762342203R14	1,0 stěvačci konstrukce krovu	m	6,200	157,67	977,55	0,0125	0,0774
83	762332110R13	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m	m	6,200	447,04	2 771,65	0,0147	0,0910
84	762341620R13	6,2 Vyměna nevyhovující kroky	m2	174,345	31,42	5 477,92	0,0015	0,2528
85	762395000R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm	m2	174,345	138,21	24 096,22	0,0040	0,7026
86	998762102R00	Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	29,300	246,19	7 213,37	0,0068	0,1989
87	764410850R00	15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4	m2	6,200	560,00	20 030,08	0,0103	0,3681
88	764321821R00	Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm	m2	174,345	31,42	5 477,92	0,0015	0,2528
89	764339811R00	Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm	m2	174,345	46,54	8 094,74	0,0150	0,2916
90	764391821R00	Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití	m2	19,440	920,99	17 920,99	0,0125	0,0125
91	764454801R00	1,0 stěvačci konstrukce krovu	m	6,200	157,67	977,55	0,0125	0,0774
92	764352811R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m	m	6,200	447,04	2 771,65	0,0147	0,0910
93	764359811R00	6,2 Vyměna nevyhovující kroky	m2	174,345	31,42	5 477,92	0,0015	0,2528
94	764908303R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm	m2	29,300	246,19	7 213,37	0,0068	0,1989
95	764908301R00	Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	174,345	31,42	5 477,92	0,0015	0,2528
96	764908105R12	15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4	m2	6,200	560,00	20 030,08	0,0103	0,3681
97	764908102R12	Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm	m2	174,345	31,42	5 477,92	0,0015	0,2528
		1,0+1,0+1,0 K11, K13, K15						
		Konstrukce tesáříské						
		Demontáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		Kontrola a posouzení stavu stávající konstrukce krovu						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky						
		Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod 6,20 kroky 100/130 mm						
		Montáž kontralaťi příblikm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm						
		15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4						
		Montáž letování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, píkna 2,5/10 cm						
		Montáž letování střech, rozleč latí do 22 cm						
		Demontáž bednění střech rovných z piken hrubých (6,2*3,0+5,0+4,4*2,0)*0,6 šifrové podbití						
		1,0 stěvačci konstrukce krovu						
		Výřezání části střešní vazby do 224 cm2 do dli 3 m						
		6,2 Vyměna nevyhovující kroky</						

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		1,0 K13, systém 1,0 K15, systém		1,000 1,000					
98	764901209IK	Okapníka RŠ 200 mm, poplastovaný plech, barva tmavě červená 15,50 K10, 2, systém 5,90 K12, 2, systém 9,60 K14, 2, systém	m	31,000 15,500 5,900 9,600	294,72	9 136,32	0,0009	0,0264	KALK
99	764901209IK	Okapníka RŠ 300 mm, poplastovaný plech, barva tmavě červená 15,50 K10, 3, systém 5,90 K12, 3, systém 9,60 K14, 3, systém	m	31,000 15,500 5,900 9,600	230,25	7 137,75	0,0010	0,0316	KALK
100	764908110RT2	Odpadní trubky kruhové, poplastovaný plech, D 120 mm, barva tmavě červená 4,0 K11, systém 4,3 K13, systém 2,0 K15, systém	m	10,300 4,000 4,300 2,000	1 030,12	10 610,24	0,0035	0,0355	RTS I / 2021
101	764902101R00	Tašková tabule modulové krytiny, poplastovaný plech, na dřevu, do 30°, barva tmavě červená (15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4)*1,05 sřešní systém	m2	183,062 183,062	593,89	108 718,69	0,0056	1,0233	RTS I / 2021
102	764902201R00	Tašková tabule, poplastovaný plech, příplatek nad 30° (15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4)*1,05 sřešní systém	m2	183,062 183,062	7,77	1 422,39	0,0000	0,0000	RTS I / 2021
103	764902316R00	Modulová tašková krytina, poplastovaný plech, větrací ochranný 15,50 K10, systém 5,90 K12, systém 9,60 K14, systém	m	31,000 15,500 5,900 9,600	43,30	1 342,30	0,0000	0,0000	RTS I / 2021
104	764902203R00	Šlitové lemování vřetní, barva tmavě červená, modulová tašková krytina, poplastovaný plech, barva tmavě červená 32,10 K16, š 400 mm, systém	m	32,100 32,100	396,83	12 738,24	0,0013	0,0411	RTS I / 2021
105	764902302R00	Hřebeneň, střecha jednoduchá, do 30°, modulová tašková krytina, poplastovaný plech, barva tmavě červená 15,50 K17, systém	m	15,500 15,500	677,03	10 493,97	0,0025	0,0384	RTS I / 2021
106	764902303R00	Jednoduch zasať hřebeneň,příplatek nad 30°, poplastovaný plech 15,50 sřešní systém	m	15,500 15,500	6,06	93,93	0,0000	0,0000	RTS I / 2021
107	764902317R00	Pas větrací hřebene, modulová tašková krytina, poplastovaný plech, barva tmavě červená 15,50 K17, systém	m	15,500 15,500	288,31	4 468,81	0,0000	0,0000	RTS I / 2021
108	764904011R00	Zastřešení hladkými plechy, nad 30°, poplastovaný plech, barva tmavě červená 9,50*1,00 K18, přechoďový plech, systém	m2	9,500 9,500	1 154,29	10 965,76	0,0044	0,0419	RTS I / 2021
108	764902313R00	Sněhový rozražec, modulová krytina z poplastovaného plechu, do dřeva (15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4)*1,0	kus	174,345 174,345	251,05	43 769,31	0,0001	0,0174	RTS I / 2021
110	764902323R12	Sněh/zabíraný trubkové,l= 3,0 m, 5,0+2,0+3,0	kus	10,000 10,000	2 733,48	27 534,80	0,0104	0,1040	RTS I / 2021
111	764902309IK	Oplechování stávajících prostupů střechou 1,0 K20, přístup trubky	soub	2,000 1,000	2 302,50	4 605,00	0,0025	0,0050	KALK
112	998764101R00	Přesun hmoti pro klempířské konstr., výšky do 6 m 1,694	t	1,000 1,694	2 094,83	3 548,64	0,0000	0,0000	RTS I / 2021
765		Krytina tvrdá				74 996,41		4,8938	
113	765323830R00	Demontáž azbestocement.vínovek, na konstr.,do suší, včetně chemické stabilizace 15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4	m2	174,345 174,345	294,72	51 382,96	0,0220	3,8366	RTS I / 2021
114	765328813R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryl. vlnitá, suší, včetně chemické stabilizace 15,45	m	15,450 15,450	94,05	1 453,07	0,0170	0,2627	RTS I / 2021
115	765320001IK	Zřízení otevřeného Kontrolovaného pásma 1,0	soub	1,000 1,000	460,50	460,50	0,7640	0,7640	KALK
116	765320002IK	Stabilizace odpadru, balení do speciálních obalů typu Bigbag 1,0	soub	1,000 1,000	1 381,50	1 381,50	0,0000	0,0000	KALK
117	765320003IK	Osobní ochranné pracovní prostředky 1,0	soub	1,000 1,000	460,50	460,50	0,0000	0,0000	KALK
118	765320004IK	Instalace a provoz personální dekontaminační komory 1,0	soub	1,000 1,000	1 381,49	1 381,49	0,0000	0,0000	KALK
119	765320005IK	Vypudování materiálové propusti 1,0	soub	1,000 1,000	920,99	920,99	0,0000	0,0000	KALK
120	765320006IK	Výnovoření postupu prací a hlášení na KHS 1,0	soub	1,000 1,000	230,25	230,25	0,0000	0,0000	KALK
121	765320007IK	Měření respirobních vláken v průběhu prací a po dokončení sanace 1,0+1,0	soub	2,000 2,000	460,50	921,00	0,0000	0,0000	KALK
122	765320008IK	Demontáž technických opatření a odvoz technologie 1,0	soub	1,000 1,000	460,50	460,50	0,0000	0,0000	KALK
123	765901122R00	Fólie podstřešní parapropustná 15,45*6,2+5,875*6,2+9,575*4,4	m2	174,345 174,345	91,24	15 907,24	0,0002	0,0314	RTS I / 2021

C	Kód	Zkrácený popis		MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
		Rozměry					Celkem	Jednot.	Celkem	RTS I / 2021		
124	998765101R00	Přesun hmoti pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,032	1 137,81	36,41	0,0000	0,0000	RTS I / 2021			
Konstrukce truhlářské												
125	7666227902IK	Okna plastová, otevíravá / sklopná, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,30 W/m2K, 32 dB, celobvodové kování, barva bílá, vč.montážních pásek	m2	8,130	6 677,22	54 285,80	0,0300	0,2439	KALK			
		1,3*1,29*1,0+1,0+1,0 VO01+VO05+VO06		5,037								
		0,6*1,15*1,0 VO02		0,690								
		1,15*0,55*1,0+1,0 VO03+VO04		1,265								
		0,88*0,65*1,0+1,0 VO08+VO09		1,144								
126	7666227902IK	Dveře plastové, otevíravé jednokřídlé plně, Ud=1,50 W/m2K, bezpečnostní kování klikakoule, barva bílá, vč.montážních pásek	m2	1,970	7 183,82	14 152,13	0,0450	0,0887	KALK			
		0,98*2,07*1,0 VO07		1,970								
127	766694112R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	6,200	263,47	1 633,51	0,0000	0,0001	RTS I / 2021			
		1,3*1,0+1,0+1,0 T01+T05+T06		3,900								
		1,15*1,0+1,0 T03+T04		2,300								
128	766694111R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	0,600	194,92	116,95	0,0000	0,0000	RTS I / 2021			
		0,6*1,0 T02		0,600								
129	60775314	Parapet Interier DTD Massive šíře 300 mm bílý	m	7,480	290,46	2 172,64	0,0036	0,0272	RTS I / 2021			
		1,3*1,0+1,0+1,0+1,0 T01+T05+T06		4,290								
		1,15*1,0+1,0+1,0 T03+T04		2,530								
		0,6*1,0*1,0 T02		0,660								
130	60775453	Kryka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm	kus	12,000	34,98	418,56	0,0000	0,0004	RTS I / 2021			
		(1,0+1,0+1,0)*2,0 T01+T05+T06		6,000								
		(1,0+1,0)*2,0 T03+T04		2,000								
		1,0*2,0 T02		4,000								
131	998766101R00	Přesun hmoti pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,361	951,41	343,46	0,0000	0,0000	RTS I / 2021			
		0,361		0,361								
Nátery												
132	783782206R00	Nátěr tesafských konstrukci 2x	m2	441,250	58,00	25 692,50	0,0002	0,0706	RTS I / 2021			
		(0,15*4,0*1,80*10,0+0,08*4,0*1,20*6,0+0,17*0,15*2,0*5,45*2,0		36,720								
		(0,15*4,0*2,3*10,0+0,16*4,0*2,86*5,0+0,16*3,0*1,5,15*2,0		37,496								
		(0,1+0,13)*2,0*6,2*32,0+0,1+0,13)*2,0*4,6*10,0		112,424								
		246,8*0,2+821,0*0,25		254,610								
133	783726700R00	Nátěr lazurovací tesafských konstr. 2x lak	m2	35,768	155,49	5 561,57	0,0005	0,0175	RTS I / 2021			
		(6,2*4,4)*2,0*0,40 šitřové podbití a lemování		8,480								
		(15,45+5,875)*1,10+9,575*0,40 střešní římsa		27,288								
Elektronika												
134	210010001IK	Hromosvod - jímací, svodná a zemnicí soustava, včetně revíze	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	0,3200	0,3201	KALK			
		1,0 výkres D,1,1 b,08		1,000								
135	210010001RU2	Slavební přípomoc Hromosvod	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	0,0001	0,0001	KALK			
		1,0		1,000								

Poznámka:

933 945,96

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Stavební úpravy hasičské zbrojnice	Objednatel:	Obec Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Odluchovice	Projektant:	Ing. arch. Karel Rech, Luhovská 1730/5, 182 00 Praha	IČ/DIČ:
Lokalita:	k.ú. Odluchovice, parc.č. st59/3	Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek: 135
JKSO:	801 67 budovy požárních stanic a zbrojnic	Zpracoval:		Datum: 08.05.2021

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN						
Zařízení staveniště		Kč	%	Základna	Kč	Kč
Mimostaveništní doprava		3,00		933 945,96		28 018,38
Vytýčení stávajících sítí		0,50		933 945,96		4 669,73
Provozní vlivy		0,25		933 945,96		2 334,86
BOZP		0,25		933 945,96		2 334,86
Doklady k předání stavby		0,25		933 945,96		2 334,86
Celkem VRN				933 945,96		42 027,57

REIN
 Náměstí
 obětí nacismu 646
 391 43 Mladá Vožice
 IČ: 481 09 339
 PAMÁTKY • REKONSTRUKCE • NOVOSTAVBY